

<b>ST T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức đấu thầu</b>	<b>Thời gian lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Hình thức hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1.	Gói thầu số 01: tư vấn quản lý dự án + Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu	773.430.415	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý III/2014	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ công trình
2.	Gói thầu 02: tháo dỡ hiện trạng thu hồi vật tư xây dựng.	465.120.000	nt	Chỉ định thầu		Quý III/2014	Theo đơn giá cố định	30 ngày
3.	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu.	113.626.465	nt	Chỉ định thầu		Quý III/2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo tiến độ thực hiện từng gói thầu
4.	Gói thầu 04: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống điều hòa không khí	60.796.308.741	nt	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý III/2014	Theo đơn giá cố định	490 ngày
5.	Gói thầu 05: Tư vấn giám sát	1.172.638.125	nt	Chỉ định thầu		Quý III/2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo tiến độ công trình
6.	Gói thầu 06: Bảo hiểm công trình	147.269.464	nt	Chỉ định thầu		Quý III/2014	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ dự án
7.	Gói thầu 08: Thi công phòng chống mối, mọt công trình	468.792.950	nt	Chỉ định thầu		Quý IV/2014	Theo đơn giá cố định	120 ngày
8.	Gói thầu số 14: tư vấn kiểm toán	205.034.503	nt	Chỉ định thầu		Quý III/2014	Hợp đồng trọn gói	Từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành + 45 ngày
9.	Gói thầu 15: Cam kết bảo vệ môi trường	16.500.000	nt	Chỉ định thầu		Quý III/2014	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
<b>Tổng cộng: 64.158.720.663 đồng</b>								